



# МонАрх

ГРУППА КОМПАНИЙ

**ООО "МонАрх-УКС"**

123298, Россия, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 7, стр. 3

тел. + 7 495 221-10-06, факс: + 7 495 221-10-06

Реквизиты: ОГРН 5147746194921, ИНН/КПП 7714947216/773401001

e-mail: uks@mon-arch.ru

г. Москва

дата 21.12.2018 № Д-1226

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Участнику долевого строительства  
ЖК «Сити Парк»

О вводе в эксплуатацию

Уважаемый участник долевого строительства!

ООО «МонАрх-УКС» - Застройщик объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДДУ на 150 мест «Ситипарк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, вл.7», доводит до Вашего сведения следующую информацию о вводе в эксплуатацию жилых домов (**корпус №4 и №5**)

В связи с задержкой сроков завершения технологического присоединения к тепловым сетям, выполняемого ПАО «МОЭК», в рамках соответствующего договора, Застройщиком смещены сроки окончания внутренних отделочных работ мест общего пользования, требующих наличия отопления в корпусах.. Вследствие данной задержки Застройщик вынужден уведомить Вас о переносе сроков завершения СМР и ввода в эксплуатацию корпусов №4 и №5 до **30.04.2019 г.**

Срок передачи объектов долевого строительства останется неизменным, согласно договору долевого участия, до 30.06.2019

Застройщик активно ведет текущие строительные работы, в корпусах монтируется лифтовое и инженерно-техническое оборудование, завершаются работы по благоустройству дворовой территории и бульвара, работы в подземном паркинге также находятся на завершающей стадии.

Заверяем Вас, что Застройщик прилагает максимум усилий для скорейшего завершения работ и ввода в эксплуатацию объекта.

Надеемся на Ваше понимание.

Генеральный директор

Д.В. Курако